


日向歩道拡幅工事（回覧板 5月末）

元請会社  (株)郷土建設藤村組

工事名：歩単整 第1401-00-00-00号
一般国道253号 日向 歩道拡幅工事
場所：新潟県上越市浦川原区日向地内
工期：R3年10月26日～R4年6月24日
(進捗率10%) 5月31日現在



本工事は、歩道を拡幅する工事です。



現場担当の本山です

～ 作業状況 ～

既設の擁壁を撤去したところ、既設用水柵の損傷が著しく、付替えが必要となることが判明しました。付替えは、用水を止める必要があるため、現在は工事を中断しています。関係者と調整し、8月下旬頃より工事を再開予定です。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしますがご協力いただきますようお願い申し上げます。