

日向歩道拡幅工事（回覧板 6月末）

元請会社  (株)郷土建設藤村組

工事名：歩単整 第1401-00-00-00号
一般国道253号 日向 歩道拡幅工事
場所：新潟県上越市浦川原区日向地内
工期：R3年10月26日～R4年10月22日
(進捗率10%) 6月29日現在



本工事は、歩道を拡幅する工事です。



損傷が著しいため
既設集水柵を新しくします



～ 進捗状況 ～

現在、工事を中断しています。
関係者と調整し、8月下旬頃より工事を再開予定です。
工事再開後、L型擁壁の施工を行い、既設用水路の接続、防護柵の設置、アスファルト舗装という流れで施工を行います。
近隣の皆様には引き続きご迷惑をお掛けしますがご協力いただきますようお願い申し上げます。



現場担当の本山です