


中央橋橋梁修繕工事（回覧板 5月末）

工事名 : 補道修第2-14号 橋梁修繕工事
場 所 : 新潟県上越市浦川原区長走地内
工 期 : R2年10月28日～R3年8月16日 完成R3年6月15日予定
(進捗率90%) 5月26日現在



受注者  (株)郷土建設藤村組

本工事は、中央橋の補修と補強を行う工事です。



現在は、足場を撤去しています。
車両通行止め規制で作業いたしております。5月28日完了予定です。



施工する前

約2ヶ月間でひび割れの注入と増厚補強の補修工事が完了いたしました。



施工した後



現場担当の藤村です

～ 作業状況 ～

現在は補修工事を完了し、足場を5月中に、仮設小屋を6月上旬に撤去いたします。

2月中旬より工事を始め、車両交通規制を行いながらの施工でしたが、皆様のご協力をいただきまして、ありがとうございました。