

今熊河床掘削工事（回覧板 6月末）

元請会社



株式会社 武江組

工事名：単河補9第1401-01-00-01号

一級河川保倉川県単河川施設補修（9月補正）河床掘削工事

場所：新潟県上越市浦川原区今熊地内

工期：R3年2月22日～R3年9月29日

（進捗率60%）6月24日現在

掘削工担当 (株)郷土建設藤村組



i-Construction

本工事は、保倉川に堆積した土砂を搬出する工事です。

残りの掘削土は他工事で使用するため、現場に積み立てます。



R3.6.24撮影

中央部分を残すのみとなりました。

3m程の高さに、不整地運搬車で積み立てています。



今月は、ダンプトラックで搬出していました。



現場担当の小島です

～ 作業状況 ～

今月はダンプトラックによる掘削土搬出が主な作業でした。
現在は、残りの掘削土を他工事で使用するために現場内に積み立てております。この場所での掘削工事は7月上旬で完了予定です。
近隣の皆様には引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。