

漆原床固工事（回覧板 8月末）

工事名：単地 第1401-02-00-00号
漆原地区 県単地すべり防止工事 床固工工事
場所：新潟県上越市牧区切光地内
工期：R4年6月30日～R4年11月21日
(進捗率90%) 8月29日現在



本工事は、河川の床固工を整備する工事です。



現場担当の小島です

～ 作業状況 ～

今月は床固工事を行っておりました。突然の豪雨に何度か見舞われましたが、順調に現場を進めることができました。
来月は借地させていただいた土地の片づけを2・3日行い現場完了の予定です。
近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続きご協力のほどよろしくお願いたします。