

漆原床固工事（回覧板 9月末）

工事名：単地 第1401-02-00-00号
漆原地区 県単地すべり防止工事 床固工工事
場所：新潟県上越市牧区切光地内
工期：R4年6月30日～R4年11月21日
(進捗率100%) 9月28日現在



本工事は、河川の床固工を整備する工事です。



現場担当の小島です

～ 作業状況 ～

今月は借地させていただいた土地の片づけを行い、現場を完了いたしました。
近隣の皆様、お借りさせていただいた土地所有者様には、ご協力いただきましてありがとうございました。おかげさまをもちまして、順調に工事を進めることができました。